



# COMUNE DI ISCHIA

## ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Seduta del 13/11/2003

N. 275

### OGGETTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DEL CENTRO ABITATO DI ISCHIA. REVOCA DELIBERA DI G.M. N. 124 DEL 13.11.2002.

L'anno duemilatre , addì tredici, del mese di novembre, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza BRANDI GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
BRANDI GIUSEPPE	X	
BARILE ANTONIO	X	
MATTERA RAFFAELE	X	
CONTE DAVIDE	X	
CUOMO CATELLO	X	
DE VANNA MARIAROSARIA	X	
AMALFITANO MARIO	X	

Assiste il Segretario Generale AMODIO GIOVANNI.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### LA GIUNTA COMUNALE

#### PREMESSO:

- che con determinazione 446 del 10/09/1999 veniva indetto pubblico incanto ai sensi dell'art. 21 comma 1 bis della L. 109/94 con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'asta di £. 2.000.000.000 determinato in base all'elenco prezzi unitari, per lavori in parte a misura ed in parte a corpo, e con la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi della L. 109/94 e delle offerte in aumento, per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di "Completamento del sistema fognario del centro abitato di Ischia";
- che con determinazione n. 34 del 18/01/2000, visti i verbali di gara esperita nei giorni 19/10/99 e 02/11/99, veniva aggiudicato l'appalto dei Lavori di "Completamento del sistema fognario del centro abitato di Ischia" alla A.T.I. SLED s.p.a. (Impresa Mandataria) con sede in Napoli alla via A. Depretis, 19 – CO.ME.GA. s.r.l. (impresa mandante), con sede in Napoli alla via Il trav. Fontana n.1, per il corrispettivo di £. 1.744.814.259 oltre IVA, in seguito all'offerta a prezzi unitari di pari importo;
- che con determinazione n. 34 del 18/01/2000, veniva riformulato il quadro economico dei lavori come appresso riportato:

## LAVORI

Importo lavori al netto del ribasso	L. 1.744.814.259
Oneri per sicurezza	L. 20.000.000
<i>Totale importo lavori</i>	<i>£. 1.764.814.259</i>

## SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA sui lavori 10%	L. 176.481.426
Spese tecniche	L. 181.500.000
IVA sui lavori 20%	L. 36.300.000
Spostamento sottoservizi	L. 40.000.000
IVA su spostamenti 10%	L. 4.000.000
Spese di gara, generali ecc.	L. 13.500.000
IVA su spese di gara e generali 20%	L. 2.700.000
Imprevisti 5% lavori	L. 87.240.713
IVA su imprevisti 10%	L. 8.724.071
Economia da ribasso d'asta	<u>L. 184.739.531</u>
<i>Totale Somme a disposizione</i>	<i>£. 735.185.741</i>

## TOTALE GENERALE

**£. 2.500.000.000**

- che con Delibera di G.M. n. 9 del 18.01.2000, esecutiva ai sensi di legge, veniva affidato l'incarico di Direzione Lavori allo stesso gruppo di professionisti che aveva redatto la progettazione dei lavori in oggetto, e precisamente: prof. Ing. Michele Di Natale (capogruppo), Ing. Ferrara Giulio, Ing. Puglia Elia, Ing. Chieffi Roberto, Ing. Betrò Ottavio e Ing. Piccirillo Giancarlo;

- che in data 07/02/2000 veniva effettuata la consegna dei lavori di cui trattasi.

- che, durante il corso dei lavori di realizzazione della rete fognaria lungo la via Bichelli, sono emerse una serie di difficoltà operative connesse alla materiale impossibilità di contenere gli effetti dell'eccessivo rifluimento del materiale sabbioso all'interno del cavo;

- che in data 26/04/01 con Ordine di Servizio n.5 la Direzione Lavori, ha sospeso i lavori in oggetto;

- che, a causa dei suindicati riscontri, è stato necessario redigere un'apposita perizia in corso d'opera di variante n.1, elaborata dalla Direzione Lavori e consegnata al Comune di Ischia in data 18/07/01 prot. 17991; dagli elaborati di perizia, si evince che il quadro economico generale dei lavori è il seguente:

a)- Importo lavori (v. computo metrico estimativo)	L. 3.645.267.922
b)- oneri per sicurezza	L. 20.000.000
c)- IVA al 10% su lavori ed oneri sicurezza	L. 366.526.792
d)- spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, ing. capo, coordinamento sicurezza, indagini e studi geognostici)	L. 460.000.000
e)- spese di gara, generali	L. 13.500.000
f)- IVA 20% su spese tecniche e generali	<u>L. 94.700.000</u>
<b>Totale in c.t.</b>	<b>L. 4.600.000.000</b>

**(€ 2.375.701,74)**

- che, con determina del Dirigente del Settore Tecnico Comunale n. 785 del 27/07/2001, si prendeva atto della suindicata perizia demandando al Responsabile della 2^ Area Tecnica, ing. M. Baldino, tutte le attività necessarie per il reperimento dei fondi eccedenti l'importo di appalto

- che, con nota prot. 1089/TEC del 30/07/2001, la perizia veniva trasmessa al Commissario di Governo della Regione Campania, per il reperimento dei suddetti fondi;

- che con Delibera di G.M. n. 124 del 13.11.2002 veniva dato mandato al Dirigente U.T.C. di predisporre tutti gli atti connessi e consequenziali per procedere alla rescissione contrattuale con la A.T.I. SLED S.p.A. (mandataria) e CO.ME.GA. S.r.l. (mandante);
- che in esecuzione della deliberazione n. 124/2002 il Dirigente U.T.C., Ing. Ferdinando Formisano provvedeva ad indire apposita riunione, tenutasi in data 23.12.2002, e nella quale lo stesso chiedeva all'Ing. Chieffi, in rappresentanza dell'A.T.I., di procedere allo stato di consistenza delle opere in corso e/o realizzate, con la massima celerità e comunque entro il 31.01.2003;
- che avverso gli atti posti in essere dall'Amministrazione Comunale (delibera di G.M. n. 124/2002 e gli atti ad essa consequenziali), l'A.T.P. proponeva ricorso al TAR Campania n. 2209 del 26.02.2003, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 10.03.2002 al n. 5982;
- che nelle more degli adempimenti connessi all'esecuzione del deliberato n. 124/2002, il Commissario di Governo, che nel frattempo aveva provveduto alla stesura di un Progetto generale del "Sistema di collettamento dei Comuni di Ischia e Barano confluenti all'impianto di depurazione di Ischia Porto", trasmetteva al Comune di Ischia copia del progetto generale, in versione preliminare;
- che nel suddetto progetto preliminare è stata introdotta una modifica allo schema idraulico della rete fognaria a servizio della zona "depressa" limitrofa alla via De Rivaz nel territorio comunale di Ischia Porto, rispetto a quello preso a riferimento nel progetto a base del presente appalto;
- che per effetto di quanto previsto nel detto progetto, in relazione ai lavori in appalto, il Dirigente U.T.C. riteneva opportuno convocare per il giorno 27.02.2003 conferenza di servizi con l'ATI SLED s.p.a.- CO.ME.GA. s.r.l., al capogruppo della direzione dei lavori, Ing. Michele Di Natale, l'Ingegnere Capo, Ing. Ciro Marino, l'Assessore ai LL.PP., arch. Catello Cuomo, e il responsabile del Servizio LL.PP., lo scrivente Ing. Michele Maria Baldino, "al fine di procedere, nell'interesse dell'Amministrazione, a risolvere quanto prima le problematiche in essere relative all'appalto in questione";
- che in detta conferenza il Dirigente dell'UTC ha comunicato la mutata situazione di fatto intervenuta in seguito alla approvazione del progetto preliminare da parte del Commissariato di Governo e quindi la possibilità di ottenere economia di spesa grazie al contenimento di alcune opere supplementari o di variante nell'ambito del quinto d'obbligo del progetto originario;
- che, a seguito di tale modifica è stato necessario rielaborare gli atti di perizia, in conformità agli indirizzi riportati nel suindicato progetto generale redatto dal Commissario di Governo e relativi, specificatamente, all'area interessata dal presente appalto
- che l'aggiornamento della perizia di variante n.1, redatto dalla Direzione Lavori, è stato trasmesso al Comune in data 18/03/2003 prot. 6795 e inoltrato successivamente al Commissario di Governo;
- che con nota prot. n. 24127/CD del 13.10.2003, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 14.10.2003 al n. 23932, il Commissario di Governo invitava "l'Amministrazione Comunale a ridefinire il progetto in argomento con i rilievi emersi a seguito della verifica di congruità con il progetto in corso di redazione da parte della Sogesid ed esposti nel corso degli incontri presso questa Struttura Commissariale";
- che la Direzione Lavori ha provveduto a depositare presso il Comune di Ischia gli ulteriori elaborati integrativi in data 03/11/2003;
- che l'intero progetto di variante n. 1 con gli elaborati integrativi hanno formato rielaborazione della perizia di variante n. 1 del marzo 2003, rielaborazione "secondo le indicazioni ricevute a seguito delle riunioni tecniche tenutesi presso il Commissario di Governo per la Tutela delle acque della Regione Campania, in conformità al progetto

definitivo del Sistema di collettamento delle acque reflue dei Comuni di Ischia Porto e Barano confluenti nell'impianto di depurazione di Ischia Porto, redatto dalla SO.GE.SID.”; che tale progetto costituito dai seguenti elaborati:

### **Relazioni**

- R1/var) Relazione generale;
- R2/var) Relazione idraulica;
- R3/var) Relazione geologico-geotecnica - nota integrativa;
- R4/var) Condotta sottomarina: Relazione tecnico-descrittiva;
- R5A/var) Relazione dei calcoli statici: Struttura vasche di pompaggio;
- R5B/var) Relazione dei calcoli statici: Opere in fondazione;
- R7/var) Elenco prezzi ed Analisi nuovi prezzi;
- R8/var) Computo metrico estimativo e sommario del computo metrico;
- R9/var) Specifiche tecniche opere elettromeccaniche;
- R10/var) Piano di Coordinamento e Sicurezza – integrazione;
- R11) Relazione dei calcoli elettrici;
- R12) Quadro economico generale;
- R13) Quadro economico di raffronto;
- R14) Programma dei lavori.

### **Elaborati grafici**

- 6/var) Planimetria generale sc. 1:200
- 7/var) Profili longitudinali fogne bianche: tratti 1-11; 17-8; 27-30 sc. 1:200/20
- 8/var) Profili longitudinali fogne bianche: tratti 13-16; 19-15 sc. 1:200/20
- 9A/var) Vasca di sollevamento via de Rivaz: Disegni funzionali sc. 1:50- 1:25
- 9B/var) Vasca di sollevamento via de Rivaz: Carpenterie sc. 1:50– 1:25
- 9C/var) Vasca di sollevamento via de Rivaz: Armature sc. 1:50 – 1:25
- 10/var) Condotta sottomarina: Planimetria di tracciato sc. 1:200
- 11/var) Condotta sottomarina: Profilo longitudinale sc. 1:200
- 12/var) Condotta sottomarina: Sezioni tipo e particolari costruttivi sc. 1:200
- 14/var) Ripristino arredo urbano: Planimetria generale sc. 1:200
- 15/var) Ripristino arredo urbano: Planimetria di dettaglio e prospetto sc. 1:100
- 16) Profilo longitudinale condotta premente: tratto 1p-10p sc. 1:200/20
- 17A) Vasca di sollevamento via Buonocore: Disegni funzionali sc. 1:50
- 17B) Vasca di sollevamento via Buonocore: Carpenterie sc. 1:50 – 1:25
- 17C) Vasca di sollevamento via Buonocore: Armature sc. 1:50 – 1:25
- 18) Schemi unifilari dei quadri elettrici e disegni funzionali sc. var.

che il quadro economico generale dei lavori è il seguente:

a)- Importo lavori (v. computo metrico estimativo)	€	1.069.145,81
b)- oneri per sicurezza	€	19.336,41
c)- IVA (10% di a) + b))	€	108.848,22
d)- spese tecniche	€	180.759,91
e)- spese di gara e generali	€	6.972,17
f)- Oneri per disinstallaz. ed installaz. cantiere	€	18.076,00
g)- Oneri per contratti ed allacciamenti Enel	€	12.000,00
h)- IVA (20% di d) + e) + f) + g))	€	43.561,62
<b>Totale in c.t.</b>	<b>€</b>	<b>1.458.700,00</b>
	<b>(L.</b>	<b>2.824.440.000)</b>

- che pertanto la variante redatta è all'interno del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale, di modo che la stessa è suscettibile di approvazione e che quindi sono venuti a cadere i presupposti che hanno dato origine alla delibera di G.M. n. 124 del 13.11.2002;

Tanto premesso, ritenuto doversi procedere alla revoca della delibera di G.M. n. 124/2002, dando mandato al legale convenzionato dell'Ente di porre in essere tutti gli atti consequenziali che riguardano l'Ente nella procedura giurisdizionale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 18.08.2000,n.267 ;

AD unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1. E' revocata la delibera di Giunta Municipale n. 124 del 13.11.2002;
2. Dare mandato al legale convenzionato con l'Ente di porre in essere tutti gli atti consequenziali che riguardano l'Ente nella procedura giurisdizionale relativa al giudizio innanzi al TAR Campania tra l'A.T.P. con capogruppo il prof. Ing. Michele Di Natale e il Comune di Ischia;
3. Disporre che l'Ufficio Tecnico, nelle persone del Dirigente e del Responsabile della 2^ Area, provveda a porre in essere ogni attività conseguente al presente deliberato;
4. darsi atto che il presente provvedimento al momento non comporta ulteriore impegno di spesa;
5. dare mandato al Dirigente del Settore Amministrativo di porre in essere tutti gli atti idonei e necessari per l'eventuale revoca dell'impegno, di parte o parte dello stesso, di spesa precedente assunto;
6. allegare al presente provvedimento il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell' art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267, attesa l'urgenza di completare i lavori in oggetto.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE  
BRANDI GIUSEPPE**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal

**IL MESSO COMUNALE**

---

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art.125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267; è stata comunicata ai capigruppi consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_  
- la delibera è legittima  
- la delibera è illegittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

\_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO GENERALE  
AMODIO GIOVANNI**

---

